

屏東縣離島建設基金補助計畫執行進度表

(截至 113 年 2 月止)

項次	計畫名稱	離島基金 核定金額(元)	執行進度
屏東縣第五期 (108-111 年) 離島綜合建設實施方案 (112 年尚在執行中計畫)			
1	琉球鄉多元運動園區整備計畫 II (111)	11,250,000	(體發中心) 本計畫為建置運動園區(本期包括球場頂棚結構、植栽綠美化、停車場等),業已完成簡易水土保持,目前辦理工程標案作業,同時準備資料提報都市設計審議。
2	琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程(110)	37,500,000	(社會處) 本計畫為興建社會福利綜合館,勞務案(規劃設計暨監造)於 109 年 12 月 16 日簽約,工程採購案於 112 年 11 月 10 日簽約,112 年 12 月 11 日開工,工期 630 日,預定完工日為 114 年 8 月 31 日。
3	屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫(第一期)(111)	27,000,000	(民政處) 本計畫為興建殯儀館,111 年 6 月 1 日勞務案(設計、監造)決標;112 年 12 月 26 日工程案決標,工程目前停工中,因尚未取得建照。
屏東縣第六期 (112-115 年) 離島綜合建設實施方案			
1	屏東縣規劃第七期離島綜合建設實施方案計畫(114)	900,000	(行政暨研考處) 本計畫為彙編本縣第七期(116-119 年)離島綜合建設實施方案,預計 114 年執行。
2	屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫(第二期)(113-114)	24,000,000	(民政處) 本計畫為興建殯儀館第二期,本案勞務案(設計、監造)112 年 8 月 9 日決標,目前工程設計中。

項次	計畫名稱	離島基金 核定金額(元)	執行進度
3	琉球鄉沿岸海洋生態保育及教育在地化與國際化計畫(112-115)	19,650,000	<p>(海漁所)</p> <p>本計畫辦理琉球鄉海洋生態調查及復育、在地公民科學家培訓、保育科普知識推廣、環教場域建置、生態觀光導覽國際化等工作，112-115年分年執行。</p> <p>1. 112年度：辦理潮間帶關鍵生物調查3季(次)、馬尾藻復育試驗4處、碑礫貝復育試驗30顆、潮間帶棲地改善可行性評估、在地公民科學家培訓7人、環教場域規劃、海洋保育科普繪本活動1場、微電影創作活動1場、英語保育告示牌5處、國際化生態旅遊行程等工作，已結案。</p> <p>2. 113年度：112年12月27日提報113年度工作計畫，海洋委員會113年1月31日審查通過，刻正辦理採購發包。</p>
4	屏東縣琉球水產動植物繁殖保育區管理維護計畫(112-115)	9,000,000	<p>(海漁所)</p> <p>本計畫為確保琉球海域水產資源之永續利用，辦理潮間帶保育示範區管理維護工作及進行管制員之教育訓練，112-115年分年執行。</p> <p>1. 112年度：3區潮間帶保育示範區辦理人數管制工作、5區潮間帶辦理巡護工作、潮間帶導覽路線之改善及維護、辦理人員教育訓練2場及2處潮間帶告示牌之設置，已結案。</p> <p>2. 113年度：本府113年2月6日決標，刻正辦理訂約程序中。</p>
5	屏東縣琉球鄉促進學生城鄉交流活動實施計畫(112-115)	2,520,000	<p>(教育處)</p> <p>本計畫為辦理琉球鄉學生至本島交流活動，於112-115年分年執行計畫。</p> <p>1. 112年度：共補助5校計457人次參與，計畫執行完成，刻正辦理結案作業。</p> <p>2. 113年度：年度計畫已提送教育部國民及學前教育署審查。</p>
6	琉球藝術島計畫(前期規劃)(112)	855,000	<p>(文化處)</p> <p>本計畫為琉球文化相關建設規劃，已結案。</p>

項次	計畫名稱	離島基金 核定金額(元)	執行進度
7	屏東縣琉球鄉 運送靈柩至台 灣本島火化經 營管理計畫 (112-115)	9,000,000	(民政處) 本計畫為將琉球鄉靈柩運送至台灣本島進行火化作業，於 112-115 年分年執行計畫。 1. 112 年度：共運送靈柩 57 具，目前辦理撥付補助款中。 2. 113 年度：執行中。
8	離島緊急醫療 慈航輪救護船 船舶管理計畫 (112-113)	14,758,000	(衛生局) 本計畫為辦理慈航輪救護船委外管理業務，完善維修機制及強化離島救護交通管道，執行緊急醫療後送業務，於 112-115 年分年執行計畫。 1. 112 年度：112 度慈航輪救護船緊急後送 250 人次、返鄉安寧 20 人次，已結案。 2. 113 年度：113 年 2 月 27 日召開「113 年度屏東縣政府衛生局慈航輪救護船委託管理」評選會議，刻正辦理後續議價事宜。
9	辦理琉球消防 分隊各式消防 車輛裝備器材 購置汰換 (113-114)	3,040,000	(消防局) 本計畫預計 113 年執行購置勤務車 1 輛、114 年購置潛水裝備 10 套。