

青葉村公墓改善計畫之有無墳墓起掘遷葬期程

區別	日期起/迄	時間	
起掘期			
A	10月12、13日(一、二)	※工作時間: 每天上午 08:00 / 下午 17:00	
B	10月13、14、15日(二、三、四)		
C	10月15日(四)		
骨骸整飾期			
A、B、C	10月15、16日(四、五)	※每日村長會廣播提醒，敬請配合 ※三地門鄉公所電話：08-7991104 轉 311，312 林明珠小姐	
起掘期			
C、D區 +無主墓及A、B 尚未起掘之墓	10月19、20日(一、二)		
無主墓	預計10月21(三)		
E1排-E2排	預計10月22(四)		
E3排-E5排	預計10月23(五)		
E6排-E7排	預計10月26(一)		
E8排-E9排	預計10月27(二)		
整地、骨骸整飾期			
區別	日期		
D、E1、E2 +無主墓	10月24、25(六、日)		
(現場)火化裝罐期			
編號	日期		
1~250	預計10月28日		
251~400	預計10月29日		
400~450	預計10月30日		

備註:起掘工程若有異動，立即做修正，異動公告詳見三地門鄉公所最新資訊。

