

109 年三地門鄉青葉村公墓改善計畫~~執行進度

項次	日期	執行事項	文號
1	108.09.27	青葉村召開部落會議取得居民同意	
2.	109.02	自村長取得部落居民同意簽署	
3.	109.03.31	提送青葉村公墓改善計畫	三鄉殯字第 10930398600
4.	109.03.26	公告青葉村公墓禁葬	三鄉殯字第 10930374600
5.	109.04.14	青葉村公墓墓基調查及遷葬說明會	
6	109.04.20	109.04.20~05.02 墓基現場調查及名冊閱覽	
7.	109.04.30	公告青葉村公墓遷葬	三鄉殯字第 10930543000
8	109.06.09	內政部蒞鄉視察: 機要、村長、理事長、 部落耆老及幹部參與	
9	109.06.13	部落幹部前置作業說明會	
10	109.07.13	代表會同意先行墊付 400 萬執行前置作業	三鄉民代字第 10930047200 號
11	109.08.24	內政部同意補助前置作業費	台內民字第 10902241621 號
12	109.08.26	內政部同意補助興辦事業工程	台內民字第 1090224582 號
13	109.08.21	「青葉村公墓改善計畫興建納骨灰(骸)存 放設施及後續委託設計案」決標	109.09.01 訂約

